



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

OSSERVATORIO AMBIENTALE

“PORTO DI LIVORNO”

Verbale n. 7/2026 Riunione / Sopralluogo del 16 giugno 2026

In data 16 giugno 2026, a partire dalle ore 10:00, si è svolto il sopralluogo dei componenti dell'Osservatorio Ambientale “Porto di Livorno” presso le aree interessate dall'intervento denominato “Prima fase di attuazione Piattaforma Europa” del Porto di Livorno e contestualmente la riunione n.7/2026, tenutasi presso le medesime aree di cantiere nonché da remoto.

Alla riunione risultano presenti:

	AMMINISTRAZIONE DESIGNANTE	PRESENTE	ASSENTE
Ing. Massimo Nicosia (Presidente)	MASE	✓ (P)	
Dott. Calogero Carapezza	MIT	✓ (VDC)	
Ing. Sergio Vizioli	MIC	✓ (VDC)	
Dott. Luca Ranfagni	ARPA Toscana	✓ (P)	
Arch. Giuseppe Dell'Aquila	Comune di Livorno	✓ (P)	
Ing. Luca Marcinnò	Comune di Pisa	✓ (P)	
Arch. Andrea Porchera	Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli	✓ (P)	
Ing. Antonio Corbianco	MASE	✓ (VDC)	
Ing. Esmeralda Tuccimei	MASE	✓ (VDC)	
Ing. Alessio Nenti	Regione Toscana	✓ (P)	
Ing. Riccardo Caschera (segretario)	MASE	✓ (P)	

(P) In presenza - (VDC) In videoconferenza

Ordine del giorno:

Dalle ore 10:00 alle ore 15:00:

1. Analisi dei dati del monitoraggio ambientale
2. Valutazione della richiesta della Struttura Commissariale del 13 maggio u.s. sull'autorizzazione alla prosecuzione delle attività di cantiere
3. Approvazione del verbale della riunione n.6/2026
4. Varie ed eventuali

Dalle ore 15:00 Sopralluogo presso le aree di intervento

La riunione tenutasi presso le aree di cantiere nelle strutture messe a disposizione dall'Autorità di Sistema Portuale è aperta dal Presidente ing. Massimo Nicosia che illustra i temi salienti dell'incontro odierno.

Relativamente al punto 1 all'o.d.g. vengono richiamati gli ultimi dati del monitoraggio ambientale trasmessi dal Commissario Straordinario per la realizzazione della Piattaforma Europa nel Porto di Livorno.

Viene quindi discussa la nota della Struttura Commissariale del 13 maggio u.s. concernente la richiesta di autorizzazione alla prosecuzione delle attività di cantiere prima della conclusione del monitoraggio ante operam - p.to 2 all'o.d.g.. Vengono esaminate le conseguenze della realizzazione di tali lavorazioni valutando anche la possibilità di assentire un avvio parziale, eventualmente limitato solo alle porzioni caratterizzate da minori criticità, o sulla base di ulteriori e più specifiche misure di salvaguardia o monitoraggio.

Nello specifico viene esaminata la documentazione progettuale ed i successivi aggiornamenti ed integrazioni, nonché i dati del monitoraggio trasmessi dal Commissario Straordinario per la realizzazione della piattaforma Europa e la nota ARPAT (049258 del 15/06/2026). Dall'analisi di tale documentazione è stato rilevato quanto segue:

- la mappatura delle biocenosi risulta ancora in corso;
- parte del monitoraggio dell'ambiente marino deve ancora essere eseguito o completato;
- non sono, allo stato, disponibili dati completi su estensione della prateria di Poseidonia oceanica, indice PREI, limiti superiori, estensione e stato di salute della prateria di Cymodocea alla foce dello Scolmatore che, parzialmente, si sovrappone all'impronta dell'opera.

Dopo un attento confronto, viene condivisa l'indicazione che allo stato attuale la richiesta non può essere accolta e di subordinare la prosecuzione delle attività di cantiere, al completamento delle attività di monitoraggio ante operam ed all'chiusura delle prescrizioni non completamente ottemperate. Si sollecita inoltre la stipula della convenzione con ISPRA al fine di avere il supporto dell'Istituto Superiore soprattutto rispetto all'attività di monitoraggio dell'ambiente marino e di trapianto della Posidonia.

Viene quindi predisposta ed approvata la comunicazione di riscontro al Proponente, che si allega al presente verbale.

Al termine dell'elaborazione della suddetta nota da indirizzare al proponente viene approvato verbale della riunione n.6/2026, preliminarmente condiviso con i componenti dell'Osservatorio Ambientali nei giorni precedenti la riunione odierna.

Successivamente viene letto e condiviso l'accordo con ISPRA a seguito della revisione proposta dalla struttura commissariale.

In ultimo l'Osservatorio prende atto, condividendone i contenuti, della comunicazione di ARPA relativa al Piano Operativo di Monitoraggio che sarà quindi trasmesso al Commissario Straordinario per la realizzazione della Piattaforma Europa del Porto di Livorno

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ing. Nicosia dichiara conclusa la riunione alle ore 15:10.

Al termine della riunione, i componenti dell'Osservatorio presenti in loco si sono recati in sopralluogo, presso le aree oggetto di intervento.

Il segretario verbalizzante
ing. Riccardo Caschera

Il Presidente
ing. Massimo Nicosia